

3 План-график проведения тренировочного экзамена

В таблице приведён перечень мероприятий, проводимых в рамках тренировочного экзамена, с указанием ответственных лиц и сроков проведения, время начала – местное.

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
Консультационная и техническая поддержка				
1.	Консультационная и техническая поддержка РЦОИ по вопросам подготовки и проведения тренировочного экзамена	Горячая линия РЦОИ	06.05.2024	16.05.2024
2.	Консультационная и техническая поддержка ППЭ по вопросам подготовки и проведения тренировочного экзамена	Горячая линия ППЭ	06.05.2024	16.05.2024
3.	Вебинар по вопросам подготовки и проведения тренировочного экзамена для специалистов ОИБ и РЦОИ	ФЦТ	07.05.2024 10:00 мск	07.05.2024
Подготовка к проведению тренировочного экзамена				
Предоставление дистрибутивов ПО и инструктивных материалов				
4.	Предоставление регламента проведения тренировочного экзамена	ФЦТ	03.05.2024	03.05.2024
5.	Размещение на технологическом портале ФЦТ дистрибутивов модулей Программного комплекса для проведения ГИА в ППЭ, актуальных для проведения тренировочного экзамена	ФЦТ	03.05.2024	03.05.2024
6.	Размещение на сайте ФЦТ актуальных версий документации на модули Программного комплекса для проведения ГИА в ППЭ	ФЦТ	03.05.2024	03.05.2024
7.	Размещение на технологическом портале ФЦТ дополнительных материалов для проведения тренировочных экзаменов: – детальные инструкции по порядку	ФЦТ	06.05.2024	06.05.2024

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
	<p>проведения тренировочного экзамена для специалистов РЦОИ;</p> <ul style="list-style-type: none"> – детальные инструкции по порядку проведения тренировочного экзамена для работников ППЭ; – шаблоны журналов проведения тренировочного экзамена в ППЭ и РЦОИ 			
8.	<p>Размещение на технологическом портале ФЦТ ПО для обработки ЭМ, версий, актуальных для проведения тренировочного экзамена:</p> <ul style="list-style-type: none"> – дистрибутива специализированного программного комплекса обработки бланков ГИА TestReader; – дистрибутива ПО Офис ЕГЭ; <p>шаблонов и настроек для TestReader</p>	ФЦТ	13.05.2024	13.05.2024
9.	<p>Развертывание федерального портала (тренировочная версия), включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сервис федерального хранилища (тренировочная версия), – сайт личного кабинета ППЭ (тренировочная версия), – сайт мониторинга готовности ППЭ (тренировочная версия). 	ФЦТ	03.05.2024	03.05.2024
Сбор и планирование, заказ и подготовка ЭМ				
10.	<p>Внесение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2024 (апробация)» сведений:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о ППЭ, которые планируется задействовать в тренировочном экзамене, и их назначении на тренировочный экзамен; 	РЦОИ	15.02.2024	16.04.2024

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
	– о назначении аудиторного фонда ППЭ на тренировочный экзамен; – об участниках и их распределении по ППЭ			
11.	Внесение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2024 (апробация)» сведений о заказе ЭМ для проведения тренировочного экзамена	РЦОИ	16.04.2024	17.04.2024
12.	Предоставление официальной заявки на ЭМ	ОИВ	16.04.2024	17.04.2024
13.	Подтверждение заказа ЭМ, формирование сводного заказа ЭМ, подготовка ЭМ	ФЦТ	17.04.2024	03.05.2024
14.	Формирование и размещение на федеральном портале (тренировочная версия) интернет-пакетов сформированных в соответствии с заказом ЭМ	ФЦТ	06.05.2024	06.05.2024
15.	Внесение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2024 (апробация)» сведений: – о работниках ППЭ и членах ГЭК, их назначении на тренировочный экзамен; – о выдаче ⁹ токенов членам ГЭК; – о специалистах РЦОИ, обеспечивающих расшифровку электронных образов бланков участников, и сертификатах их токенов ¹⁰	РЦОИ	15.02.2024	03.05.2024
16.	Формирование ¹¹ в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2024 (апробация) учетных записей технических специалистов ППЭ для доступа в ЛК ППЭ (тренировочная	РЦОИ	15.02.2024	03.05.2024

⁹ Если токены не были выданы ранее для участия в РТМ и ВТМ 05.03.2024

¹⁰ Если токены не были выданы ранее для участия в РТМ и ВТМ 05.03.2024

¹¹ Могут быть использованы учетные записи, сформированные для участия в РТМ и ВТМ 05.03.2024

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
	версия) и передача техническим специалистам ППЭ			
17.	Формирование ¹² в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2024 (апробация) учетных записей специалистов РЦОИ для доступа сервиса связи с ППЭ (тренировочная версия) к сервису федерального хранилища федерального портала (тренировочная версия)	РЦОИ	15.02.2024	03.05.2024
18.	Размещение на федеральном портале (тренировочная версия) сведений о назначенных ППЭ, членах ГЭК, учетных записях технических специалистов ППЭ и специалистов РЦОИ на основе выполненных назначений в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2024 (апробация)»	ФЦТ	03.05.2024	14.05.2024
19.	Определение состава экспертов ПК, привлекаемых к проверке развернутых ответов по предмету «01 – Русский язык» и аудиозаписей ответов участников «29 – Английский язык (устная часть)»	РЦОИ, ОИВ	26.04.2024	14.05.2024
20.	Выполнение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2024 (апробация)» автоматизированного распределения участников по местам в аудиториях, организаторов в аудитории («рассадка»), в том числе формирование пакета руководителя ППЭ	РЦОИ	13.05.2024	14.05.2024 15:00

¹² Могут быть использованы учетные записи, сформированные для участия в РТМ и ВТМ 05.03.2024

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
Формирование перечня версий стандартного ПО, предоставляемого участнику для выполнения тренировочного экзамена по КЕГЭ, и установка стандартного ПО				
21.	Формирование ¹³ перечня версий стандартного ПО, предоставляемого участнику для выполнения тренировочного экзамена, и подготовка их дистрибутивов для передачи в ППЭ	ОИВ, РЦОИ	15.02.2024	03.05.2024
22.	Передача в ППЭ перечня версий стандартного ПО и дистрибутивов для их установки	РЦОИ	03.05.2024	06.05.2024
23.	Установка в ППЭ стандартного ПО, предоставляемого обучающемуся во время экзамена в соответствии с перечнем, сформированным ОИВ	Технический специалист ППЭ	06.05.2024	14.05.2024 17:00
Техническая подготовка и контроль технической готовности				
24.	Проведение технической подготовки РЦОИ: – установка и настройка ПО «Модуль связи с ППЭ» (тренировочная версия); – формирование перечня стандартного ПО в электронном виде в формате, доступном для загрузки на станцию КЕГЭ; – установка и настройка ПО «Станция расшифровки ЭМ»	РЦОИ	03.05.2024	06.05.2024
	– установка и настройка специализированного программного комплекса обработки бланков ГИА TestReader; – установка и настройка ПО Офис ЕГЭ	РЦОИ	13.05.2024	14.05.2024

¹³ Перечень версий стандартного ПО должен включать все версии стандартного ПО, которые будут предоставляться участникам при проведении КЕГЭ на экзаменах основного периода ГИА в 2024 году. Может быть использован перечень, сформированный для проведения досрочного периода ГИА, если состав актуальных версий не изменился.

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
	и настроек TestReader			
25.	<p>Передача в ППЭ дистрибутивов ПО для проведения тренировочного экзамена с учетом предметов, по которым проводится тренировочный экзамен в ППЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Станция для печати» (включает ПО «Станция организатора»); – «Станция штаба ППЭ¹⁴»; – «Станция КЕГЭ»; – «Станция записи ответов». 	РЦОИ	03.05.2024	06.05.2024
26.	<p>Передача в ППЭ материалов для проведения тренировочного экзамена с учетом предметов, по которым проводится тренировочный экзамен в ППЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сведений о назначенных аудиториях; – перечня стандартного ПО в электронном виде в формате, доступном для загрузки на станцию КЕГЭ; – детальных инструкций по порядку проведения тренировочного экзамена для работников ППЭ; – шаблона журнала проведения тренировочного экзамена в ППЭ 	РЦОИ	06.05.2024	06.05.2024
27.	<p>Взаимодействие с ППЭ на этапах технической подготовки и контроля технической готовности ППЭ к тренировочному экзамену, включая подтверждение или отклонение полученных тестовых пакетов</p>	РЦОИ	06.05.2024	14.05.2024

¹⁴ Ранее – Станция сканирования в ППЭ

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
	сканирования по результатам оценки их качества			
28.	Техническая подготовка ППЭ к тренировочному экзамену:	ППЭ	06.05.2024	14.05.2024 17:00
28.1.	– настройка в Штабе ППЭ основного и резервного компьютера (ноутбука), предназначенного для работы с ЛК ППЭ (тренировочная версия), проверка работоспособности установленных криптосредств посредством авторизации в ЛК ППЭ (тренировочная версия);	Технический специалист ППЭ, член ГЭК	06.05.2024	14.05.2024 17:00
28.2.	– получение посредством ЛК ППЭ файлов интернет-пакетов по предметам, тренировочный экзамен по которым проводится в ППЭ;	Технический специалист, руководитель ППЭ	06.05.2024	14.05.2024 17:00
28.3.	– установка и настройка основных и резервных станций организатора, станций записи ответов, станций КЕГЭ и станций штаба ППЭ в соответствии с предметами, тренировочный экзамен по которым проводится в ППЭ;	Технический специалист ППЭ	06.05.2024	14.05.2024 17:00
28.4.	– передача тестовых пакетов сканирования средствами ЛК ППЭ (тренировочная версия);	Технический специалист	06.05.2024	14.05.2024 17:00
28.5.	– передача в систему мониторинга (тренировочная версия) статуса «Техническая подготовка пройдена» в ЛК ППЭ (тренировочная версия);	Технический специалист ППЭ	10.05.2024	14.05.2024 17:00
29.	Контроль технической готовности ППЭ к тренировочному экзамену, включая: – передачу актов технической готовности основных и резервных станция	Технический специалист ППЭ, член ГЭК,	13.05.2024	14.05.2024 17:00

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
	<p>организатора, станций записи ответов, станций КЕГЭ, станций штаба ППЭ;</p> <p>– авторизацию членов ГЭК;</p> <p>– печать необходимого количества ДБО№2 на станции штаба ППЭ;</p> <p>– передачу статуса «Контроль технической готовности завершен»</p>	<p>руководитель</p> <p>ППЭ</p>		
Проведение тренировочного экзамена				
30.	Размещение ключей доступа к ЭМ на федеральном портале (тренировочная версия) для расшифровки ЭМ	ФЦТ	15.05.2024	15.05.2024 09:30
31.	Получение в ЛК ППЭ (тренировочная версия) ключа доступа к ЭМ для расшифровки ЭМ, загрузка и активация ключа доступа к ЭМ на задействованных станциях организатора, станциях КЕГЭ, станциях записи ответов	Технический специалист, член ГЭК	15.05.2024 09:30	15.05.2024 10:00
32.	Проведение экзамена, в том числе	Организаторы	15.05.2024	15.05.2024
	– расшифровка и печать ИК на станциях организатора;	в аудитории	10:00	10:30
	– расшифровка КИМ на станциях КЕГЭ в аудиториях ППЭ	Организаторы в аудитории	15.05.2024 10:00	15.05.2024 10:30
	– расшифровка КИМ на станциях записи ответов в аудиториях проведения ППЭ;	Организаторы в аудитории проведения	15.05.2024 10:00	15.05.2024
	– выполнение заданий КИМ участниками;	Участники	15.05.2024	15.05.2024
33.	Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК статуса «Экзамены	Технический специалист, член ГЭК, руководитель	15.05.2024 10:05	15.05.2024 11:00

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
	успешно начались»	ППЭ		
Завершение тренировочного экзамена				
34.	Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК статуса «Экзамены завершены», электронных журналов резервных станций, недействующих при проведении тренировочного экзамена	Технический специалист, член ГЭК, руководитель ППЭ	15.05.2024	15.05.2024
35.	Сканирование бланков и форм ППЭ и экспорт с использованием токена члена ГЭК зашифрованного пакета (пакетов) с электронными образами бланков участников и форм ППЭ: – в аудиториях ППЭ на станции организатора в случае проведения тренировочного экзамена по предметам «01 – Русский язык», «25 – Информатика (КЕГЭ)» с применением технологии сканирования в аудиториях ППЭ;	Организаторы в аудитории, технический специалист, член ГЭК	15.05.2024	15.05.2024
36.	Сканирование бланков и форм ППЭ и экспорт с использованием токена члена ГЭК зашифрованного пакета (пакетов) с электронными образами бланков участников и форм ППЭ: – в Штабе ППЭ на станции штаба ППЭ в случае проведения тренировочного экзамена по предмету «29 – Английский язык (устная часть)»	Руководитель ППЭ, технический специалист, член ГЭК	15.05.2024	15.05.2024
37.	Сканирование форм ППЭ, за исключением отсканированных в аудиториях ППЭ, и экспорт с использованием токена члена	Руководитель ППЭ, технический	15.05.2024	15.05.2024

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
	ГЭК зашифрованного пакета с электронными образами форм ППЭ	специалист, член ГЭК		
38.	Сохранение ответов участников на каждой станции КЕГЭ и экспорт с использованием токена члена ГЭК зашифрованного пакета (пакетов) в случае проведения тренировочного экзамена по предмету «25 - Информатика (КЕГЭ)»	Технический специалист, член ГЭК	15.05.2024	15.05.2024
39.	Сохранение аудиозаписей ответов участников устного экзамена на каждой станции записи ответов и экспорт зашифрованного пакета (пакетов) с аудиоответами участников устного экзамена с использованием токена члена ГЭК в случае проведения тренировочного экзамена по предмету «29 - Английский язык (устная часть)»	Технический специалист, член ГЭК	15.05.2024	15.05.2024
40.	Передача в РЦОИ средствами ЛК ППЭ зашифрованных пакетов по каждому предмету, по которому проводился тренировочный экзамен в ППЭ	Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ	15.05.2024	15.05.2024
41.	Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК – электронных журналов работы основных и резервных станций организатора, станций КЕГЭ, станций записи ответов, задействованных при проведении тренировочного экзамена;	Технический специалист, член ГЭК, руководитель ППЭ	15.05.2024	15.05.2024 19-00

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
	– статуса «Материалы переданы в РЦОИ» (после получения от РЦОИ статуса «Подтвержден» для всех переданных материалов)			
41.1.	Заполнение в ППЭ, а затем передача в РЦОИ журнала проведения тренировочного экзамена в ППЭ (в формате .xls/.xlsx)	Технический специалист, член ГЭК, руководитель ППЭ	15.05.2024	15.05.2024
Получение и обработка результатов проведения экзамена				
Получение материалов ППЭ в РЦОИ				
42.	Приём и обработка материалов тренировочного экзамена в РЦОИ: – получение зашифрованных пакетов с электронными образами бланков участников и форм ППЭ, зашифрованных пакетов с аудиоответами участников устного экзамена, зашифрованных пакетов с ответами участников КЕГЭ средствами ПО «Модуль связи с ППЭ»; – расшифровка полученных из ППЭ пакетов с электронными образами бланков участников и форм ППЭ, пакетов с аудиоответами участников устного экзамена, пакетов с ответами участников КЕГЭ средствами станции расшифровки ЭМ; – загрузка расшифрованных материалов в горячую папку TestReader; – подтверждение успешной загрузки пакетов средствами модуля связи с ППЭ.	РЦОИ	15.05.2024	15.05.2024
43.	Заполнение журнала проведения	РЦОИ	15.05.2024	17.05.2024

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
	тренировочного экзамена в РЦОИ, <u>формирование единого журнала</u> проведения тренировочного экзамена на основе полученных из ППЭ журналов проведения тренировочного экзамена в ППЭ и передача на горячую линию РЦОИ (в формате .xls/.xlsx)			
Обработка результатов тренировочного экзамена на региональном уровне				
44.	Размещение на технологическом портале ФЦТ критериев оценивания развернутых ответов по учебным предметам «01 – Русский язык» и устных ответов участников по учебному предмету «29 – Английский язык (устная часть)»	ФЦТ	15.05.2024	15.05.2024
45.	Обработка бланков участников и машиночитаемых форм ППЭ в специализированном комплексе обработки бланков ГИА TestReader - регистрация пакетов и верификация по всем учебным предметам, формирование протоколов проверки развернутых ответов по учебным предметам «01 – Русский язык», формирование протоколов проверки устных ответов по учебному предмету «29 – Английский язык (устная часть)»	РЦОИ	15.05.2024	20.05.2024
46.	Обработка бланков участников и машиночитаемых форм ППЭ в специализированном комплексе обработки бланков ГИА TestReader - регистрация пакетов и верификация по учебному предмету «25 – Информатика	РЦОИ	15.05.2024	20.05.2024

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
	(КЕГЭ)»			
47.	Передача развернутых ответов участников (бланк ответов № 2 лист 1 и лист 2, ДБО № 2) и аудиозаписей устных ответов участников на проверку экспертам ПК	РЦОИ	15.05.2024	20.05.2024
48.	Первичная обработка бланков участников, включая проверку экспертами ПК развернутых ответов и устных ответов участников (ответ одного участника проверяется одним экспертом ПК)	РЦОИ, ПК, ОИВ	15.05.2024	20.05.2024
49.	Загрузка и последующая обработка протоколов проверки развернутых ответов, протоколов проверки устных ответов участников в специализированном комплексе обработки бланков ГИА TestReader	РЦОИ	15.05.2024	20.05.2024
50.	Завершение экзамена в ПО Офис ЕГЭ	РЦОИ	15.05.2024	20.05.2024
51.	Доведение результатов (первичный балл) до участников через РЦОИ	РЦОИ, ОИВ	27.05.2024	27.05.2024
Обработка результатов тренировочного экзамена на федеральном уровне				
52.	Централизованная обработка результатов тренировочного экзамена, формирование первичного балла	ФЦТ	21.05.2024	27.05.2024
53.	Предоставление полученных результатов тренировочного экзамена (первичный балл) в РЦОИ	ФЦТ	27.05.2024	27.05.2024